

('23.12.31.기준)

이 행 도	정상추진	이 행 률	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	신규 / 임기내	주 체	시
재 원	국비 도비 시비	정부도움	재정
주관부서	일자리경제과	협조부서	도시계획과, 도시재생과, 성환읍

□ 목 표

- 전통시장 활성화를 위한 정체성 확립 및 특성화 방안 마련
- 주변 개발 등 중·장기적 계획 반영으로 미래환경 변화에 대응
- 시설현대화 및 지원시설 확충으로 상인 및 고객만족도 제고
- 시장 상인 자립역량 강화를 통한 시장 경쟁력 확보

□ 개 요

- 기 간 : 2022. ~ 2025.
- 사 업 비 : 미정
- 위 치 : 천안시 서북구 성환리 449-1번지 일원(성환이화시장)
- 주요내용 : 경영 특성화, 시설 현대화, 상인 역량증대 등

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																		임기후
	2022		2023				2024				2025				2026				
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2			
기본계획수립	■	■																	
활성화종합계획수립			■	■	■														
공모사업신청				■	■	■													
기본및실시설계용역						■	■	■											
이주·보상								■	■	■									
공사착공										■	■	■	■						
공사준공															■				

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 성환이화시장 활성화를 위한 시범사업 추진계획 수립(문전성시 프로젝트) - 고객편의 제고를 위한 임시 주차장 조성계획 수립
'23년 1분기	2024 주차환경개선사업 공모 신청 및 선정 평가 - 전통시장 및 상점과 활성화 사업(노후전선정비사업) 공모 신청 - 성환이화시장 중심으로 성환지구 도시재생사업(경제 재생) 추진 방향 설정 예정 (도시재생과 협업 중)
'23년 2분기	- 성환이화시장 임시주차장 조성 사업 추진 - 성환이화시장 공동마케팅 사업(장터페스티벌) 추진
'23년 3분기	- 성환이화시장 임시주차장 조성 사업 추진(실시설계중) - 전통시장 고객 유치 홍보 사업 참여 (tjb 생방송 투데이 방영) - 성환이화시장 순대국밥집 노후전선 전력승압 개선을 통한 전기화재예방
'23년 4분기	- 성환이화시장 노후전선정비사업 추진(실시설계중) - 성환이화시장 임시주차장 조성

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
미정							

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합 계	279		279				
시 비	279		279				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기본계획수립	○				
활성화 계획 수립 및 공모신청(선정)		○			
기본 및 실시설계용역			○		
사업(공사)착공			○		
사업(공사)준공				○	

☒ **확인(성과)지표 이행실적**

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
기 본 계 획 수 립	●				
활성화 계획 수립 및 공모신청(선정)					
기 본 및 실 시 설 계 용 역					
사 업 (공 사) 착 공					
사 업 (공 사) 준 공					

- **미이행 사유** : 성환이화시장 활성화를 위한 실질적인 계획 수립을 위해 주말장터 등 시범사업 실시 후 활성화 계획 수립 예정

☐ **시민참여계획**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
○	-	○	○	-

- **(주민 설명회)** 활성화계획 및 세부내용 설명, 상인 및 주민 의견 수렴 등
- **(전문가 자문)** 사업 추진방향 등 종합적 진단·평가, 타당성 검증 등
- **(언론보도 등)** 사업 추진일정 및 단계별 추진상황 등 대시민 홍보

☒ **시민참여 실적**

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
		3회		-

- 대내외적 여건 및 사례분석, 지역자원 발굴 및 연계방안 등 활성화 사업 추진 관련 자문(2022. 11.)
- 성환지구 도시재생사업 기본 구상을 위한 주민 의견 청취(2023. 3.)

☒ **향후 세부 추진계획**

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	• 2025 주차환경개선사업 공모 신청 및 선정 평가 • 성환이화시장 노후전선정비공사 착공	

☐ 협조 사항

- (중소벤처기업부·도) 현장평가 및 사업선정, 컨설팅 및 재정 지원 등

☐ 기타 사항

- 사업내용 및 사업비, 단계별 시기 및 절차 등은 기본계획수립 등 추후 진행상황에 따라 변동될 수 있음
- 도시재생사업(2023.하반기) 신청 및 결과에 따라 성환이화시장 시설 정비 등의 방향이 변동될 수 있으며, 현재 도시재생과와 협업 추진 중

