

('23.12.31.기준)

이 행 도	이행 후 계속추진	이 행 른	10 20 30 40 50 60 70 80 90 완료
구 분	계속 / 임기내	주 체	시
재 원	시비	정부도움	재정
주관부서	체육진흥과	협조부서	

□ 목 표

- 마라톤영웅 이봉주 선수가 직접 설계에 참여하여 마라톤 대회를 위한 풀코스개발

□ 개 요

- 기 간 : 2022. 4. ~ 2026.
- 사 업 비 : 1,315백만 원 시비 1,315
- 사 업 량 : 마라톤 풀코스 개발
- 주요내용
 - 이봉주 선수가 직접 설계한 마라톤 대회를 위한 풀코스개발
 - 개발코스 5개안 중 대표코스인 도심 코스 일부구간 준공 중
 - ※ 완공시(2024년) 풀코스 마라톤 대회 개최
- 5개 코스 확정 (노선도 별첨)
 - 대표코스 : 도심코스 A, B
 - 봉선 흥경사갈기비 코스 A, B
 - 유적지코스

□ 연차별 추진계획(로드맵)

추진내용	임기내																임기후
	2022		2023				2024				2025				2026		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
제1회 천안 이봉주 마라톤대회(하프)	■	■															
제2회 천안 이봉주 마라톤대회(하프)				■	■												
제3회 도로 개통 기념 천안 이봉주 마라톤대회(풀코스) - 풀코스 첫대회 기념행사								■	■			■	■				■

☒ 분기별 추진실적

구분	추진내용
'22년 4분기	- 마라톤 풀코스 개발 완료 - 제1회 천안 이봉주 마라톤대회 개최(2022.11.6.)
'23년 1분기	제2회 천안 이봉주 마라톤대회 일정 검토
'23년 2분기	제2회 천안 이봉주 마라톤대회 개최일 확정(2023.10.22.)
'23년 3분기	제2회 천안 이봉주 마라톤대회 개최 준비(2023.10.22.)
'23년 4분기	제2회 천안 이봉주 마라톤대회 개최('23.10.22.)

☐ 연차별 투자수요(소요예산)

단위 : 백만원

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	1,315	15	200	200	300	300	- 300
시비	1,315	15	200	200	300	300	- 300

☒ 연차별 집행실적

※ 2023. 12. 31. 기준 집행 실적 작성

재원별	임기전	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	임기후
합계	315	15	150				
시비	315	15	150				

☐ 확인(성과)지표

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
마라톤대회 개최		1 (하프)	1 (풀코스)	1 (풀코스)	

☒ 확인(성과)지표 이행실적

확인지표	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기
마라톤대회 개최	1 (하프)	1 (하프)			

□ 시민참여계획

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
	○		○	

- 만족도 조사 : 마라톤 대회 참가자 코스 만족도 조사 실시(매년)
- 언론/방송 보도 : 마라톤 코스 및 대회 개최 등 언론보도(매년)

☑ 시민참여 실적

※ 23년 4분기 실적 추가(누계로 작성)

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론/방송 보도	기타
			○	-

- 2022.11.6. 대회 개최 시 4,800여명 참가 언론 홍보
- 2023.10.22. 대회 개최 시 4,800여명 참가 언론 홍보

☑ 향후 세부 추진계획

구분	추진계획	비고
'24년 1분기	제3회 천안 이봉주 마라톤대회 기본계획 수립 ※ 24.10.27.(일) 개최 예정	



체육진흥과장

정해선(2260)

스포츠산업팀장

권영희(2263)

담당

남수진(5757)